

1. EN BREF

La semaine la plus dense du projet : **56 livraisons versionnées**, contre 5 la semaine précédente. Trois chantiers ont été menés de front et sont aujourd'hui fermés ou presque :

1. **L'authentification réelle et les rôles** : fin du mode « toute personne ayant le lien est directeur ». Chaque utilisateur se connecte avec son e-mail ou son numéro de téléphone et voit uniquement ses écrans.
2. **La refonte du front-end**, annoncée comme le chantier de la semaine : **21 écrans sur 22 sont passés sur la nouvelle charte** (le tableau de bord servait de modèle). Le bulletin de paie, dernier document, a été redessiné, validé sur maquette par le propriétaire du projet et livré à l'écran, à l'impression et en PDF.
3. **Le pilotage** : un plan d'avancement sur trois semaines fixe la mise en service au **vendredi 10 octobre 2026**, avec huit comptes de test pour la recette et un journal des décisions.

Le projet est estimé à **75 % d'achèvement**. Ce qui reste est court mais conditionne la mise en service : la recette avec les utilisateurs, l'arbitrage des niveaux de rôles, la bascule en production.

2. CE QUI A ÉTÉ FAIT

2.1 Authentification réelle et rôles (14 → 17 septembre, puis 21)

Jusqu'ici, le déploiement fonctionnait en « mode développement » : le lien donnait à quiconque les droits de direction. C'est fini.

Connexion (Convex Auth)

- Chaque compte a un mot de passe ; la session est signée par le déploiement lui-même, sans fournisseur externe.
- Écran de connexion refait le 21 : une image en arrière-plan, une fenêtre de connexion, **deux modes au choix — adresse e-mail ou numéro de téléphone** — et l'indicatif du pays pré-rempli (+237) comme sur WhatsApp.
- Pas d'inscription ni de code par e-mail sur l'écran : les comptes sont créés par la Direction (écran Membres) et le rôle est repris à la première connexion. Une inscription spontanée n'ouvre aucun droit.
- Le mode développement est **coupé** sur le déploiement : connexion obligatoire partout, y compris sur le lien Vercel.

Rôles

- Toutes les fonctions du serveur exigent désormais un niveau ; toutes les routes du front sont gardées (taper une adresse à la main n'affiche plus un écran interdit).
- Le niveau 6 (Directeur Administratif 2) est **retiré** : aucun droit ne le distinguait du niveau 5, qui devient « Directeur Administratif (DAF) ».
- Un rôle **super administrateur** (niveau 8) isole le technique — données de démonstration, fiche API, état du déploiement — hors de portée du Directeur Général. Nul ne peut attribuer un rôle au-dessus du sien.
- Le Directeur Général change un rôle directement dans la liste des membres, et la liste dit ce que chaque rôle ouvre ; la matrice complète est lisible dans **Paramètres → Rôles & accès**, générée depuis le code.
- **Huit comptes de test**, un par rôle, avec e-mail, téléphone et mot de passe commun (fiche PDF `acces-test.pdf`).
- Trouvé en testant le compte « employé » : le solde de trésorerie s'affichait sur le tableau de bord de tout le monde. Corrigé : réservé au niveau 5.

2.2 Refonte du front-end (17 → 21 septembre)

POITIERS COWORKING · Rapport de la semaine du 14 septembre 2026

krvs237

La charte « Ocean Breeze » et ses composants ont été fixés dans deux skills de projet, puis déclinés écran par écran. Trois règles transverses ont été adoptées en cours de route, sur retour du propriétaire :

- **Formalisme des chiffres** : milliers séparés, décimales à la virgule, unité séparée, zéro = champ vide.
- **Saisie en série** : « l'utilisateur qui a n éléments à saisir ne clique pas n fois » — une ligne de saisie permanente et un bouton « Rendre les champs persistants » sur chaque écran de saisie.
- **Tableaux** : défilement intégré et nombre de lignes visibles au choix, partout ; c'est un ERP, pas une page web.

Lot	Écrans livrés sur la charte
Paie	Récapitulatif salaires (deux présentations : synthèse + volet par défaut, grille en mode persistant), Liste des salaires (écran + impression A4), Bulletins du mois , Courrier de paie (aperçu lettre + bulletin, envoi confirmé, journal), Planning des absences, Primes & retenues, Archives (PDF à générer sur confirmation)
Exploitation	Interventions (file de traitement + volet), Commandes, Documents, Comptes rendus, Caisse & primes médecins (deux onglets au lieu de huit), Récapitulatif financier (cockpit bicolonne)
Administration	Employés (fiche partagée avec le récapitulatif), Membres & accès, Barème (versions, écarts avec la version précédente, nouvelle version confirmée), Journal d'activité (fenêtre de temps, familles, export CSV), Fiche API, Paramètres
Contrôle	Audit confidentiel (horizon 6 / 12 / 24 mois, comparaison N / N-1, graphe par catégorie)
Coquille	Tableau de bord, barre latérale repliable en rail, bannière d'accueil

Bulletin de paie — présenté au propriétaire sous forme de maquette interactive (sept zones expliquées, état validé / provisoire, rendu actuel en regard), validé le 21, puis livré : écran, impression (page récapitulative puis un bulletin par page) et PDF alignés trait pour trait. Formules et liste codée des rubriques inchangées. Au passage, les PDF archivés recevaient une version appauvrie du bulletin (sans période ni validation) : corrigé.

Paramètres — six sections : entreprise & documents (avec aperçu de l'en-tête imprimé), paie & congés, courrier & e-mail, fonctionnement (fenêtre des comptes rendus, verrou financier, IA documents, PDF à la clôture, jours de base, plafond de saisie — jusqu'ici des constantes enfouies dans le code), rôles & accès, et un onglet « déploiement » réservé au super administrateur qui dit quelles clés sont configurées, sans jamais montrer leur valeur.

2.3 Pilotage et documentation (21 septembre)

- **Plan d'avancement sur trois semaines** (en ligne et en PDF) : S1 « le bulletin fait foi », S2 « la clinique teste », S3 « prêt à mettre en service » — tâches, responsables, critères de fait, sept décisions attendues avec date butoir, risques, indicateurs, suivi hebdomadaire.
- **Journal des décisions** (`app/DECISIONS.md`) : chaque consigne transverse avec sa date et l'endroit du code qui l'applique. Dernière en date : **tout numéro de téléphone porte l'indicatif du pays**.
- **Guide interactif** de la plateforme accessible depuis l'en-tête, fiche des accès de test, guide du dépôt à jour.

Volume de la semaine : 124 fichiers modifiés, environ 20 800 lignes ajoutées et 2 600 remplacées ; 18 composants partagés dans la bibliothèque applicative.

3. ÉTAT D'AVANCEMENT

Chantier	Avancement	Commentaire
Architecture et modèle de données	90 %	Stable ; réglages de fonctionnement ajoutés aux paramètres

Chantier	Avancement	Commentaire
Backend (fonctions métier)	90 %	Toutes les fonctions contrôlées par niveau ; reste la comparaison réelle du barème officiel
Moteur de paie	95 %	Inchangé, tests chiffrés au vert
Authentification et rôles	85 %	En service ; niveaux exacts à arbitrer avec chaque spécialiste
Front-end (présentation)	90 %	21 écrans sur 22 ; cinq écrans à unifier sur les mêmes tuiles
Documents imprimés	80 %	Bulletin, liste des salaires, courrier livrés ; validation papier à faire
Tests automatisés	85 %	8 suites, toutes au vert
Documentation, recette, pilotage	70 %	Plan, journal des décisions, comptes de test ; cahier de recette final à écrire
Sécurité et mise en production	45 %	Mode développement coupé ; production Convex, domaine, e-mail réel restent à faire

Lecture d'ensemble : le passage de 40 % à 90 % sur le front-end est le fait marquant. La plateforme est maintenant utilisable de bout en bout par un utilisateur connecté avec son propre rôle.

4. POINTS DE VIGILANCE

Sujet	Situation	Action attendue
Niveaux des rôles	Matrice actuelle en service ; comptable, DAF et RH n'ont pas encore été entendus	Entretiens avec chaque spécialiste avant le 2 octobre, report dans le code
Mot de passe du super administrateur	Compte de test avec le mot de passe commun	À changer par le propriétaire avant toute diffusion du lien
Validation papier du bulletin	Maquette validée, papier pas encore signé	Impression et relecture par le directeur (semaine du 22)
Envoi d'e-mails	Simulation ; clé et domaine absents	Compte Resend et domaine vérifié (butoir 3 octobre)
Barème officiel	Contrôle quotidien sans source branchée	Choisir la source à surveiller
Données réelles	Recette sur données de démonstration	Fichier de l'effectif et soldes J0 (butoir 26 septembre)

5. CHIFFRES DE LA SEMAINE

Indicateur	Valeur
Livraisons versionnées	56
Fichiers modifiés	124 (≈ 20 800 lignes ajoutées)
Écrans sur la nouvelle charte	21 sur 22
Composants partagés	18
Comptes de test	8 (un par rôle)
Décisions consignées	14
Suites de tests automatisés	8, toutes au vert

Indicateur	Valeur
POITIERS COWORKING - Rapport de la semaine du 14 septembre 2026 Achèvement estimé	75 %

krys237

6. PROGRAMME DE LA SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE (S1 DU PLAN)

1. Faire valider le bulletin de paie sur papier par le directeur ; corriger les écarts.
2. Changer le mot de passe du super administrateur ; vérifier chaque compte de test un par un.
3. Écrire le cahier de recette final, un scénario par écran et par rôle, à partir des attendus du propriétaire.
4. Recueillir le fichier de l'effectif réel et les soldes d'ouverture du grand livre.
5. Unifier les tuiles des cinq écrans refondus en parallèle (tableau de bord, financier, commandes, documents, comptes rendus).