

Plan d'avancement — 3 semaines

POITIERS COWORKING · plateforme unifiée de gestion & paie · 2026-09-21 · @Someone

Résumé exécutif

Le projet est achevé à environ 75 % après trois semaines de travail (7 au 21 septembre) ; les trois semaines qui viennent mènent à la mise en service le vendredi 10 octobre 2026.

Ce qui est fait : le socle métier complet (paie automatisée, grand livre financier, documents, exploitation, audit, API), l'authentification et les rôles, la charte visuelle et 19 écrans sur 21 refondus. Ce qui reste est court mais conditionne la mise en service : le bulletin de paie refondu et validé sur papier, la recette par rôle avec les utilisateurs, la bascule en production sécurisée.

Semaine	Dates	Objectif de sortie	Ce qu'on constate le vendredi
S1	22 → 26 sept.	Le bulletin fait foi	Bulletin écran + PDF validé par le directeur ; accès sécurisés (bypass coupé)
S2	29 sept. → 3 oct.	La clinique teste	Cahier de recette final ; campagne de tests par rôle lancée ; niveaux de rôles tranchés
S3	6 → 10 oct.	Prêt à mettre en service	Déploiement de production, e-mail réel, sauvegardes, finition mobile, passation

Hypothèses : semaines de 5 jours, 4 jours de développement et 1 jour de marge pour les retours et les imprévus ; les décisions listées en section 7 sont prises aux dates butoirs.

Acquis depuis le 7 septembre

En trois semaines : 56 commits, 22 écrans (environ 11 400 lignes), 4 500 lignes de backend, 8 suites de tests automatisés au vert.

Période	Livré
Semaine 36 (31 août → 6 sept.)	Reverse engineering des deux plateformes existantes (Hercules, Lovable), compréhension métier, architecture cible, rapport et présentation

Période	Livré
7 sept.	Plateforme unifiée phases 1 à 4 (paie, grand livre, documents, exploitation, audit, API), cahiers de recette, mise en ligne GitHub + Vercel + Convex
10 sept.	Paie alignée au franc près sur le format de référence du directeur : moteur, bulletin, récapitulatif, liste des salaires
14 → 16 sept.	Authentification Convex (mot de passe, code e-mail), rôles et niveaux, charte visuelle « Ocean Breeze », skills de projet
17 → 18 sept.	Refonte de 17 écrans sur la charte : saisie en série, champs persistants, tableaux à défilement intégré, formalisme des chiffres, documents imprimables (liste des salaires, courrier)
21 sept.	Rôles simplifiés (DA2 retiré, super administrateur technique), réglages ERP dans Paramètres, matrice Rôles & accès, 8 comptes de test par rôle

Chantier	Avancement	Reste à faire
Backend et métier	90 %	Comparaison réelle avec la source officielle du barème, agrégats stockés pour l'audit au-delà de 24 mois
Authentification et rôles	85 %	Bypass à couper, mot de passe super admin, niveaux exacts des rôles
Écrans (lots 1 à 5)	90 %	Bulletins du mois ; tuiles à unifier sur 5 écrans
Documents imprimables (lot 6)	50 %	Bulletin (écran + PDF) et validation papier
Finition (lot 7)	0 %	Mobile réel, accessibilité, suppression du CSS hérité, recette d'impression
Recette	40 %	Cahier final par rôle, campagne de tests
Mise en production	30 %	Déploiement Convex de production, domaine, e-mail réel, sauvegardes

Objectifs et critères de sortie

Chaque semaine se termine par un résultat qu'une personne extérieure au développement peut constater.

S1 — Le bulletin fait foi (22 → 26 septembre)

- Le bulletin de paie est refondu à l'écran et en PDF sur les briques de document de la charte, sans changer une formule ni une rubrique.
- Le directeur a validé un bulletin imprimé sur papier, signé ou annoté.
- Le mode développement est coupé : plus personne n'entre sans compte ; un super administrateur avec mot de passe fort existe ; `/login` et une page « introuvable » fonctionnent.

S2 — La clinique teste (29 septembre → 3 octobre)

- Le cahier de recette final est écrit : un scénario par écran et par rôle, avec les attendus fournis par le propriétaire du projet.
- Au moins un testeur par rôle a parcouru ses écrans avec son compte de test ; les anomalies sont consignées et corrigées au fil de l'eau.
- Les niveaux exacts de chaque rôle sont tranchés avec chaque spécialiste (comptable, DAF, RH) et reportés dans `rbac.ts`.
- Les cinq écrans refondus en parallèle (tableau de bord, financier, commandes, documents, comptes rendus) utilisent les mêmes tuiles que le reste.

S3 — Prêt à mettre en service (6 → 10 octobre)

- Un déploiement Convex de production existe, distinct du développement, avec ses variables, son domaine et des sauvegardes planifiées.
- L'envoi d'e-mails est réel (Resend, domaine vérifié) : un courrier de paie de test est reçu.
- L'application passe une vérification sur téléphone (PWA installée) et une passe accessibilité clavier ; le CSS hérité est supprimé.
- La passation est faite : documentation utilisateur par rôle, procédure de secours, journal des décisions.

Semaine 1 — 22 → 26 septembre · Le bulletin fait foi

Charge prévue : 8 demi-journées de développement sur 10, le reste en marge.

Responsables : Dev = krys237, Dir. = directeur, PP = propriétaire du projet.

Id	Tâche	Resp.	Charge (½ j)	Critère de « fait »	Dépend de
S1-1	Alias /login → /connexion , page « introuvable », bouton « Se connecter » visible en mode développement	Dev	1	Les deux adresses ouvrent la connexion ; une adresse inconnue affiche une page 404	—
S1-2	Couper AUTH_DEV_BYPASS , super administrateur nominatif avec mot de passe fort, comptes de test vérifiés un par un	Dev + PP	1	Sans compte, l'application demande une connexion ; le super admin entre ; chaque compte de test voit son menu	D-1
S1-3	Bulletin écran (BulletinCard) refondu sur documents/feuille.tsx : en-tête, bloc employeur, rubriques codées, synthèse, visa, mention validé / provisoire	Dev	3	Rendu écran et impression navigateur conformes au format de référence, montants identiques à l'ancien rendu sur 3 employés	—
S1-4	PDF (paiePdf.ts , pdf-lib) aligné sur le nouveau rendu ; page récapitulative des bulletins du mois refondue	Dev	2	PDF généré depuis Archives et Courrier identique au bulletin écran ; écran Bulletins du mois sur la charte	S1-3
S1-5	Jeu d'impression : 3 bulletins, la liste des salaires et un courrier imprimés sur papier, remis au directeur	Dev	½	Documents remis avec une fiche de relecture (5 points à vérifier)	S1-4
S1-6	Validation papier du bulletin	Dir.	—	Bulletin signé ou liste d'écarts renvoyée	S1-5, D-2
S1-7	Corrections issues de la validation	Dev	1	Écarts traités, nouvelle impression validée	S1-6
S1-8	Rapport de la semaine 39 et mise à jour de la section Suivi	Dev	½	Rapport publié le vendredi	—

Semaine 2 — 29 septembre → 3 octobre · La clinique teste

Charge prévue : 8 demi-journées sur 10. La recette démarre le mardi pour laisser le lundi au cahier.

Id	Tâche	Resp.	Charge (½ j)	Critère de « fait »	Dépend de
S2-1	Cahier de recette final : un scénario par écran et par rôle à partir des descriptions d'écrans, colonnes attendu / constaté / verdict	Dev + PP	2	Cahier publié (page en ligne + PDF), un scénario par ligne de la matrice Rôles & accès	D-3
S2-2	Données de recette réalistes : effectif réel importé (CSV), barème daté, un mois de paie complet, soldes J0 du grand livre	Dev + PP	1	Un mois clôturé avec les vrais employés ; les testeurs reconnaissent leurs chiffres	D-4
S2-3	Campagne de tests par rôle : employé, chef d'équipe, comptable, RH, DAF, DG, auditeur, chacun avec son compte	Testeurs	—	Chaque scénario a un verdict ; anomalies consignées avec capture	S2-1, S2-2
S2-4	Corrections au fil de l'eau (2 lots : mercredi, vendredi)	Dev	3	Anomalies bloquantes fermées le jour même, les autres au lot suivant	S2-3
S2-5	Arbitrage des niveaux de rôles avec chaque spécialiste, report dans <code>rbac.ts</code> , matrice mise à jour	PP + Dev	1	Chaque rôle a un niveau validé par son titulaire ; journal des décisions rempli	D-5
S2-6	Unification des tuiles sur tableau de bord, financier, commandes, documents, comptes rendus	Dev	1	Une seule tuile dans toute la plateforme ; section « à faire plus tard » vidée de ce point	—
S2-7	Politique de mot de passe (10 caractères, lettres + chiffres) et messages de connexion relus	Dev	½	Inscription avec un mot de passe faible refusée avec un message clair	S1-2
S2-8	Rapport de la semaine 40, bilan de recette (scénarios passés / échoués)	Dev	½	Rapport publié le vendredi	—

Semaine 3 — 6 → 10 octobre · Prêt à mettre en service

Charge prévue : 8 demi-journées sur 10. La mise en service est le vendredi 10 octobre ; le jeudi est réservé à la répétition.

Id	Tâche	Resp.	Charge (½ j)	Critère de « fait »	Dépend de
S3-1	Déploiement Convex de production : variables (JWT, JWKS, SITE_URL, clés), <code>npx convex deploy</code> , Vercel branché dessus, mode développement absent	Dev	1	Le lien public pointe sur la production ; le développement reste séparé	S1-2
S3-2	Domaine et HTTPS (front et API), proxy de l'API financier installé avec liste blanche IP	Dev + PP	1	L'application répond sur le domaine ; un appel API de test passe par le proxy	D-6
S3-3	E-mail réel : compte Resend, domaine vérifié, clé posée, interrupteur « envoi réel » activé, courrier de test reçu	Dev + PP	1	Un courrier de paie de test arrive dans une boîte réelle avec son PDF	D-7
S3-4	Sauvegardes planifiées et exercice de restauration sur un déploiement jetable	Dev	1	Une restauration a été faite et vérifiée ; procédure écrite	S3-1
S3-5	Passe mobile réelle (PWA installée sur téléphone) et passe accessibilité clavier / contrastes sur les écrans de saisie	Dev	2	Saisie mensuelle, comptes rendus et grand livre utilisables au téléphone ; navigation clavier complète	—
S3-6	Suppression du CSS hérité (<code>legacy.css</code>), recette d'impression comparée sur les trois documents	Dev	1	Fichier supprimé, aucune régression visuelle ; impressions avant / après archivées	S1-7
S3-7	Passation : guide utilisateur par rôle (une page par rôle), procédure de secours (rôle restauré par CLI), journal des décisions, mise à jour de la documentation dépôt	Dev	1	Documents publiés ; un membre de la clinique peut créer un compte et attribuer un rôle sans aide	S2-5
S3-8	Répétition de mise en service (jeudi) : import réel, premier mois ouvert, comptes nominatifs créés, comptes de test désactivés	Dev + PP	1	Liste de contrôle signée	S3-1 → S3-7
S3-9	Mise en service et rapport final (vendredi)	Dev + Dir.	½	Application ouverte aux utilisateurs ; rapport publié	S3-8

Décisions attendues

Ces sept décisions ne relèvent pas du développement ; chacune bloque une tâche si elle arrive après sa date.

Id	Décision	Qui	Butoir	Si elle n'est pas prise
D-1	Mot de passe du super administrateur et nom du titulaire technique	PP	2026-09-23	Le bypass reste actif : le lien public donne tous les droits
D-2	Créneau de relecture papier du bulletin par le directeur	Dir.	2026-09-25	La validation glisse en S2 et retarde la recette de la paie
D-3	Attendus de la recette : ce que chaque rôle doit pouvoir faire et ne pas faire, écran par écran	PP	2026-09-26	Le cahier est écrit sur les seules descriptions techniques, sans le point de vue métier
D-4	Fichier de l'effectif réel (matricule, nom, brut, société, date d'entrée) et soldes JO du grand livre	PP	2026-09-26	La recette se fait sur des données de démonstration, moins parlantes pour les testeurs
D-5	Niveau exact de chaque rôle, après entretien avec le comptable, le DAF et la RH	PP	2026-10-02	La matrice actuelle est mise en service telle quelle
D-6	Nom de domaine et hébergement du proxy API (machine sur le réseau de la clinique)	PP	2026-10-03	Mise en service sur l'adresse Vercel, API sans proxy
D-7	Compte Resend et domaine d'envoi des e-mails	PP	2026-10-03	Le courrier de paie reste en simulation : impression et remise en main propre

Risques et parades

Risque	Probabilité	Effet	Parade
La validation papier du bulletin tarde	Moyenne	Toute la recette paie attend	Remettre le jeu d'impression dès le mercredi de S1 ; à défaut, valider sur le PDF par e-mail
Les spécialistes ne sont pas disponibles pour tester ou arbitrer	Forte	Rôles mis en service tels quels, scénarios sans verdict	Créneaux de 45 minutes fixés dès le lundi de S2 ; un testeur suppléant par rôle
Données réelles absentes ou incomplètes (effectif, soldes J0)	Moyenne	Recette sur données de démo, écarts découverts après la mise en service	Modèle CSV fourni le premier jour ; import testé en S1 sur un extrait
Pas de domaine ni de compte Resend à temps	Forte	E-mail en simulation, adresse Vercel provisoire	Mise en service possible sans (impression + remise) ; bascule e-mail après coup, sans redéploiement
Anomalies nombreuses en recette	Moyenne	S2 déborde sur S3	Deux lots de correction fixes par semaine ; les anomalies non bloquantes vont dans une liste post-mise en service
Un seul développeur	Certaine	Toute indisponibilité décale le plan d'autant	Commits quotidiens, documentation à jour, procédure de secours écrite dès S1

Jalons et indicateurs

flowchart LR

A[26 sept.
Bulletin validé
Accès sécurisés] --> B[3 oct.
Recette faite
Rôles tranchés]

B --> C[9 oct.
Répétition
>Liste de contrôle signée]

C --> D[10 oct.
Mise en service]

Chaque vendredi, ces cinq chiffres sont relevés dans la section Suivi.

Indicateur	Départ (21 sept.)	Cible 26 sept.	Cible 3 oct.	Cible 10 oct.
Écrans sur la charte (sur 22)	19	22	22	22
Documents validés sur papier (sur 3)	0	1	3	3
Scénarios de recette avec verdict	0	0	80 %	100 %
Anomalies ouvertes / fermées	0 / 0	—	0 bloquante ouverte	0 ouverte
Décisions prises (sur 7)	0	4	7	7

Suivi hebdomadaire

À remplir chaque vendredi ; sert de base au rapport de la semaine.

Semaine	Tâches faites	En cours	Reportées	Indicateurs relevés	Décisions prises
S1 · 2026-09-26					
S2 · 2026-10-03					
S3 · 2026-10-10					

Suivi des tâches (cocher au fil de l'eau) :

- ☐ S1-1 Alias /login , page introuvable, bouton Se connecter
- ☐ S1-2 Bypass coupé, super administrateur, comptes de test vérifiés
- ☐ S1-3 Bulletin écran refundu
- ☐ S1-4 PDF aligné, Bulletins du mois refundu
- ☐ S1-5 Jeu d'impression remis

- ☐ S1-6 Validation papier (directeur)
- ☐ S1-7 Corrections de validation
- ☐ S1-8 Rapport semaine 39
- ☐ S2-1 Cahier de recette final
- ☐ S2-2 Données de recette réelles
- ☐ S2-3 Campagne de tests par rôle
- ☐ S2-4 Corrections (2 lots)
- ☐ S2-5 Niveaux de rôles tranchés
- ☐ S2-6 Tuiles unifiées
- ☐ S2-7 Politique de mot de passe
- ☐ S2-8 Rapport semaine 40
- ☐ S3-1 Déploiement de production
- ☐ S3-2 Domaine, HTTPS, proxy API
- ☐ S3-3 E-mail réel
- ☐ S3-4 Sauvegardes et restauration
- ☐ S3-5 Passe mobile et accessibilité
- ☐ S3-6 CSS hérité supprimé, recette d'impression
- ☐ S3-7 Passation
- ☐ S3-8 Répétition de mise en service
- ☐ S3-9 Mise en service et rapport final